



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ
ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าคาใหม่ หมู่ที่ ๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิษย์ลดา ได้ส่งมอบงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๗.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าคาใหม่ หมู่ที่ ๖ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.๐๖๕/๒๕๖๓,คร.๗๑-๐๑.๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วน ตามแบบรูป รายละเอียดทุกประการแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ระยะเวลา ๗๕ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิษย์ลดา ต้องเสียค่าปรับจำนวน ๘ วันๆ ละ ๑,๒๔๘.๐๐.-บาท เป็นเงิน ๙,๙๘๔.๐๐.- บาท (-เก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน-) เห็นสมควรเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป เป็นจำนวนเงิน ๔๘๙,๐๑๖.๐๐.- บาท (-สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสิบหกบาทถ้วน-) นั้น

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิษย์ลดา ได้ส่งมอบงานจ้างดังกล่าวแล้วและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะดำเนินการตรวจรับ ในวันที่ ๑๑ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป และขอเชิญผู้สนใจ ร่วมตรวจพัสดุ ในวันและเวลาดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

(นายชานน โชติคั่นานต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์