



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจจับพัสดุ
ตามโครงการปรับพื้นที่สนามกลางหมู่บ้าน บ้านป่าคา หมู่ที่ ๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธินันท์ คอนสตรัคชั่น ได้ส่งมอบงานจ้างโครงการปรับพื้นที่สนามกลางหมู่บ้าน ขนาด ๑๒,๒๔๓ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าคา หมู่ที่ ๔ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.๐๐๕/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามสัญญาจ้างเลขที่ E๑๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูป รายละเอียดทุกประการแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ระยะเวลา ๗๕ วัน เห็นสมควรเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป เป็นจำนวนเงิน ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-) นั้น

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธินันท์ คอนสตรัคชั่น ได้ส่งมอบงานจ้างดังกล่าวแล้วและคณะกรรมการตรวจจับพัสดุจะดำเนินการตรวจจับในวันที่ ๒๘ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป และขอเชิญผู้สนใจร่วมตรวจพัสดุในวันและเวลาดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗/เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายชานน โชติคั่นานต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์